

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
001601 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY**

Fecha:

LA UNIDAD EJECUTORA 308 - UGEL ISLAY, HA DEMOSTRADO EFICIENCIA EN LA PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL POI 2020

TENEMOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE HAN GANADO EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS ULTIMOS TIEMPOS
LAS ACTIVIDADES QUE MENOS SE CUMPLIERON FUERON LAS LIGADAS A LA PRESENCIALIDAD, COMO SE PUEDE OBSERVAR LA DIRECCIÓN DE LA UGEL, EL AREA DE ADMINISTRACIÓN, EL AREA DE GESTION PEDAGOGICA, QUE SIGNIFICAN SOBRE TODO LAS INTERVENCIONES PEDAGOGICAS Y SU EJECUCIÓN , SON LAS LOGRARON LOS PORCENTAJES MAS ALTOS.

OTROS CENTROS DE COSTOS QUE SE DETUJERON EN SU EJECUCIÓN POR NUEVA NORMATIVA O LOS QUE SON DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE DEBE SOBRE TODO A LA PRESENCIALIDAD PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, FUERON LOS MAS BAJOS POCENTUALMENTE

LAS ACTIVIDADES DEL POI NO ESTABAN PROGRAMADAS PARA EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA, SI BIEN SE EFECTUO LAS MODIFICACIONES, ESTAN SOBRE TODO SE LIGARON A TEMAS PRIORITARIOS, LOS CUALES FUERON ATENDIDOS.

SOBRE EL CONTEXTO ESPECIFICO DE LA PANDEMIA, SE PUDO EJECUTAR TODAS LAS ORIENTACIONES EMITIDAS POR EL MINEDU Y POR EL GOBIERNO REGIONAL

LAS NUEVAS ESTRATEGIAS QUE IMPLEMENTEN EL MINEDU Y EL GOBIERNO REGIONAL, DEBEN SER VIABLES Y EFECTIVAS, DE ACUERDO AL CONTEXTO QUE VIVIMOS

LA UGEL ISLAY A CUMPLIDO CON LAS ACCIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y EN LAS ACTIVIDADES DEL POI

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	26,020,064.00	32,656,045.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	84	184
N° AO e inversiones	84	184
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	34,708,728.10
N° Inversiones	0
N° AO	206
N° total AO e inversiones 2/	206
N° AO incorporadas 3/	23
N° de AO Inactivadas 4/	1
N° de AO Anuladas 5/	8
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

EN RELACION A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PEI , FUERON PROGRAMADAS Y MODIFICADAS LAS PERTINENTES, DE LA MISMA FORMA SE JECUTO DE ACUERDO A LA PRIOROTARIO.

SE RELACIONO LAS ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES, CON EL CONSIGUIENTE SEGUIMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO

SE REQUIERE UNA ACTUALIZACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y LAS ACCIONES ESTRATGICAS INSTUTCIONALES, PARA RELACIONARLAS AL SISTEMA OPERATIVO DEL SECTOR EDUCACION

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	N° de Prioridad AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física			
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/	
OEI.04	MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.	1					
AEI.04.02	ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	1	2	38,100	75 %	25 %	50 %
AEI.04.01	FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2	90	15,859,718	35 %	78 %	55 %
AEI.04.03	FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	5	25	244,102	0 %	21 %	13 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	11					
AEI.06.01	FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	1	89	1,564,255	73 %	81 %	76 %
	TOTAL		206	17,706,176			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

SE ATENDIO FUNDAMENTAÑMENTE PAGO DE REMUNERACIONES

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	202	16,885,923	49 %	72 %	58 %
24	PREVISION SOCIAL	4	820,253	83 %	53 %	74 %
	TOTAL	206	17,706,176			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

LAS ACTIVIDADES QUE MENOS SE CUMPLIERON FUERON LAS LIGADAS A LA PRESENCIALIDAD, COMO SE PUEDE OBSERVAR LA DIRECCIÓN DE LA UGEL, EL AREA DE ADMINISTRACIÓN, EL AREA DE GESTION PEDAGOGICA, QUE SIGNIFICAN SOBRE TODO LAS INTERVENCIONES PEDAGOGICAS Y SU EJECUCIÓN , SON LAS LOGRARON LOS PORCENTAJES MAS ALTOS.

OTROS CENTROS DE COSTOS QUE SE DETUJERON EN SU EJECUCIÓN POR NUEVA NORMATIVA O LOS QUE SON DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE DEBE SOBRE TODO A LA PRESENCIALIDAD PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, FUERON LOS MAS BAJOS POCENTUALMENTE

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN UGEL ISLAY	4	400	0 %	88 %	80 %
03.01	AREA DE ADMINISTRACION	66	1,562,055	84 %	91 %	83 %
04.01	AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	9	900	0 %	26 %	12 %
05.01	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	10	900	93 %	82 %	82 %
07.01	CONVIVENCIA ESCOLAR	92	15,897,818	36 %	77 %	55 %
09.01	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	25	244,102	0 %	21 %	13 %
	TOTAL	206	17,706,176			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROGRAMACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TUVIERON LIMITACIONES

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0407	ISLAY	206	17,706,176	50 %	72 %	59 %
	TOTAL	206	17,706,176			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

SE CUMPLIO CON TODAS LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SUPERIORIDAD

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

SE HA LOGRADO GANAR UNA EXPERIENCIA INVALUABLE, PARA AFRONTAR EL PROXIMO AÑO EN EL MISMO CONTEXTO

EN LA SEDE ADMINISTRATIVA SE MANTUVO EL DESARROLLO DE TRABAJO PRESENCIAL Y SEMI PRESENCIAL, FUNDAMENTALMENTE EN EL AREA ADMINISTRATIVA, LO QUE PERMITIO LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN

SE HA LOGRADO TRABAJO EN EQUIPO, COORDINANDO ENTRE LA PRESENCIALIDAD, SEMIPRESENCIALIDAD Y REMOTO, LO QUE HA PERMITIDO ESTABLECER GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO

SI BIEN NO SE HA LOGRADO UNA EJECUCIÓN OPTIMA , SI SE HA LOGRADO ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS TANTO DE LA SEDE COMO DE LAS IIEE
PARA EL PROXIMO AÑO, SE DEBEN IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DESDE EL MINEDU Y GOBIERNO REGIONAL, ACORDES CON EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA